伊利赋码瘦身设计方案项目进度表

ID	任务名称	开始日期	完成日期	时长	2019-08-07
1	项目启动前期设计	2019-08-07	2019-08-12	0.6 周	
2	赋码系统内置Demo开发阶段	2019-08-13	2019-09-20	4.1 周	
3	Demo测试阶段	2019-09-23	2019-09-24	0.3 周	
4	评审Demo阶段	2019-09-25	2019-09-26	0.3 周	
5	赋码系统调整阶段	2019-09-27	2019-10-10	1.4 周	
6	文档准备阶段	2019-10-11	2019-10-15	0.4 周	