伊利赋码瘦身设计方案项目进度表

ID.	任务名称	开始日期	完成日期	时长	2019-08-07		2019-09-01			2019-10-01	
ID					7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222	2324 2526272829303 ⁻	1 2 3 4 5 6 7 8 9	101112131415161718192	021222324252627282930	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14 15
1	项目启动前期设计	2019-08-07	2019-08-16	1.1 周							
2	赋码系统内置Demo开发阶段	2019-08-19	2019-09-27	4.3 周							
3	Demo测试阶段	2019-08-19	2019-09-30	4.4 周		_	_	_	_		
4	评审Demo阶段	2019-08-26	2019-08-30	0.7 周							
5	赋码系统调整阶段	2019-10-08	2019-10-10	0.4 周							
6	文档准备阶段	2019-10-11	2019-10-15	0.4 周							