伊利赋码瘦身设计方案项目进度表

ID	任务名称	开始日期	完成日期	时长
1	项目启动前期设计	2019-08-07	2019-08-16	1.1 周
2	赋码系统内置Demo开发阶段	2019-08-19	2019-10-31	7.7 周
3	Demo测试阶段	2019-09-10	2019-11-12	6.6 周
6	文档准备阶段	2019-11-08	2019-11-15	0.9 周